План реализации

муниципальной программы на очередной 2016 и плановый период 2017-2019 год
«Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе»

	N п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события
	Статус <1>
	Ответственный за контрольное событие <2>
	Срок наступления контрольного события (дата) <3>

	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	
	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	от 3 марта 2015 года № 161 «О принятии муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе»
	X
	УЖКХ и КС МО Ейский район
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1
	Основное мероприятие №1

«Улучшение газоснабжения населенных пунктов Ейского района
», в том числе:
	1
	УЖКХ и КС МО Ейский район
	март
	апрель,май, июнь
	август, 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	Мероприятие № 1:

«Газоснабжение пос. Пролетарского Ейского района» Строительный контроль
	1
	УЖКХ и КС МО Ейский район
	
	июнь


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.2
	Мероприятие № 2:

Разработка проекта планировки, инженерно-геологические изыскания и экспертиза по объекту: «Газификация пос. Симоновка Ейского района. Вторая очередь»
	1
	УЖКХ и КС МО Ейский район
	
	
	июль,август,сентябрь
	Сентябрь,октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.3
	Мероприятие № 3:

Экспертиза и инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Распределительные газопроводы низкого давления по ул. К. Маркса от ул. Ветеранов до ул. Коммунаров, по ул. Рабочая и ул. Кавказская от ул. Красной до ул. К. Маркса в ст. Камышеватской Ейского района»
	1
	УЖКХ и КС МО Ейский район
	
	
	июль,август,сентябрь
	Сентябрь,октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.4.
	Мероприятие № 4:

Экспертиза проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Распределительные газопроводы высокого давления. ШГРП-5,6. Распределительные газопроводы низкого давления между ул.Пролетарской и ул.Октябрьской, между ул.Восточной и ул.Коммунаров ст.Камышеватской Ейского района»
	1
	УЖКХ и КС МО Ейский район
	
	
	июль,август,сентябрь
	Сентябрь,октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.5.
	Мероприятие № 5:

Проектно-сметные и рабочие документации по объекту: «Распределительные газопроводы низкого давления по ул. К. Маркса от ул. Ветеранов, от ул.Рабочая до ул. Коммунаров, по ул. Рабочая и ул. Кавказская от ул. Красной до ул. К. Маркса в ст. Камышеватской Ейского района»
	1
	УЖКХ и КС МО Ейский район
	март
	апрель
	июль,август,сентябрь
	Сентябрь,октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.6.
	Мероприятие № 6:

Рабочие документации по объекту: «Распределительные газопроводы высокого давления. ШГРП-5,6. Распределительные газопроводы низкого давления между ул.Пролетарской и ул.Октябрьской, между ул.Восточной и ул.Коммунаров ст. Камышеватской Ейского

 района»
	1
	УЖКХ и КС МО Ейский район
	
	апрель, май
	июль,август,сентябрь
	Сентябрь,октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.7.
	Мероприятие №7:

Газоснабжение пос.Пролетарского Ейского района, 2-очередь «Газопроводы низкого давления»


	1
	УЖКХ и КС МО Ейский район
	март
	апрель
	
	
	
	
	
	Октябрь,ноябрь,декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.8.
	Мероприятие № 8 Строительство объекта «Газопровод низкого давления ул.Шоссейной п.Советский Ейского района»
	1
	УЖКХ и КС МО Ейский район
	
	
	
	
	
	
	
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.9.
	Мероприятие № 9 Строительство объекта «Газификация пос.Симоновка Ейского района, 2-очередь»
	1
	УЖКХ и КС МО Ейский район
	март
	апрель,май
	
	
	
	
	
	Октябрь,ноябрь,декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.10.
	Мероприятие № 10 строительство объекта «Распределительные газопроводы низкого давления по ул.К.Марк-са от ул.Ветеранов до ул.Коммунаров. по ул.Рабочей и ул.Кав-казкой от ул.Красной до ул.К.Маркса ст.Камышеватская Ейский район»
	1
	УЖКХ и КС МО Ейский район
	март
	апрель
	
	
	
	
	
	Октябрь,ноябрь,декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.11.
	Мероприятие № 11 Изготовление  рабочей проектно-сметной документации на объекты газификации
	1
	УЖКХ и КС МО Ейский район
	март
	Апрель,май, июнь
	
	
	
	Апрель,май,июнь
	июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.12.
	Мероприятие № 12:

Изготовление технических паспортов и межевание земельных участков на объекты газификации Ейского района
	1
	УЖКХ и КС МО Ейский район
	март
	Апрель,май, июнь
	
	
	
	
	
	
	
	Апрель,май,июнь
	Июль,август,сентябрь
	
	
	Апрель,май,июнь
	Июль,август,сентябрь
	

	1.1.1.13.
	Мероприятие № 13
Врезка и пуск газа по объекту: Газоснабжение

пос.Пролетарский» Ейского района»                                                      
	1
	УЖКХ и КС МО Ейский район
	март
	Апрель,май, июнь
	
	
	
	
	
	Октябрь,ноябрь,декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	


Начальник управления                                                                                                                                      Д.В.Кияшко

	                                                               
	


