

Приложение 4
К Порядку организации проведения
мониторинга достижения результатов
предоставления субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, в том числе бюджетным и
автономным учреждениям,
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге результатов предоставления субсидии
по состоянию на «01» января 2026 г.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Управление образованием администра- ции муниципального образования Ейский район	по Сводному реестру	Дата ¹	
			01.01.2026	Коды
Наименование финансового органа	Финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район	по Сводному реестру	001X9371	
Наименование структурного элемента муниципальной программы ²	Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций; оплата за изготовление проектно сметной документации на проведение благоустройства территории; строительный технический контроль за выполнением работ по благоустройству территории, экспертиза в соответствии с программой "Развитие образования в Ейском районе"	по БК ²		
Наименование субсидии		по БК ³	10000	
Периодичность				

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения
результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество ⁴
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	х
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии												
наименование ⁵	код ⁵	тип ⁵	наименование	код по ОКЕИ	Результат предоставления субсидии, контрольной точки							
					единица измерения ⁵	Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁵	Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁵	Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году ⁵	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году ⁵			
с даты заключения соглашения		плановое	с даты заключения соглашения		фактическое	прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая (прогнозная)	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.
из них с начала текущего финансового года		из них с начала текущего финансового года										
												денежных обязательств, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Результат предоставления субсидии:											х	х				
	Результат предоставления субсидии: Устройство мусорной площадки		х		642	1	1	1	1	1	х	30.12.2025	31.10.2025	290000,00	х	290000,00	290000,00
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		30.12.2025	20.08.2025	290000,00		290000,00	290000,00
	СШ №7			един													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Контрольная точка: подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		30.12.2025	31.10.2025	290000,00		290000,00	290000,00
	Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		30.12.2025	31.10.2025	290000,00		290000,00	290000,00

К Порядку организации проведения

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии
по состоянию на «01» января 2026 г.

по состоянию на «01» января 2026 г.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Наименование финансового органа	Наименование структурного элемента муниципальной программы ²	Наименование субсидии	Периодичность	Дата ¹	
					по Сводному реестру	Коды
Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район	Финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район				01.01.2026	
					3302641	
						001X9371

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения
результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество ⁴
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	х
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	6
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	6
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Получатель субсидии														
Результат предоставления субсидии, контрольной точки	единиц измерения ⁵	Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁵	Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁵	Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году ⁵	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году ⁵	Получатель субсидии								
						наименование	код по ОКЕИ	код ⁵	тип ⁵	наименование ⁵				
	плановое	фактическое	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая (прогнозная)	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ДС № 26	Результат предоставления субсидии: Оснащение пищеблока		x	един	642	1	1	1	1	1	x	30.12.25	30.12.25	297807,00	x	297807,00	297807,00
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		30.12.25	07.09.25	297807,00		297807,00	297807,00
	Контрольная точка: подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		30.12.25	13.10.25	297807,00		297807,00	297807,00
	Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		30.12.25	13.10.25	297807,00		297807,00	297807,00
ДС № 30	Результат предоставления субсидии: Оснащение пищеблока		x	един	642	1	1	1	1	1	x	30.12.25	10.10.25	367705,00	x	367705,00	367705,00
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		30.12.25	05.09.25	367705,00		367705,00	367705,00
	Контрольная точка: подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		30.12.25	10.10.25	367705,00		367705,00	367705,00
	Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		30.12.25	10.10.25	367705,00		367705,00	367705,00

Приложение 4
К Порядку организации проведения
мониторинга достижения результатов
предоставления субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, в том числе бюджетным и
автономным учреждениям,
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг

ИНФОРМАЦИЯ
О МОНИТОРИНГЕ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА «01» ЯНВАРЯ 2026 Г.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств		Дата ¹	Коды
Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район		по Сводному реестру	01.01.2026 3302641
Наименование финансового органа		по Сводному реестру	
Муниципальное образование Ейский район		по БК ²	001Х9371
Наименование структурного элемента муниципальной программы ²		по БК ³	
Наименование субсидии		по БК ³	09020
Осуществление муниципальными организациями капитального ремонта; оплата за изготовление проектно сметной документации на проведение капитального ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по капитальному ремонту, экспертиза в соответствии с программой "Развитие образования в Ейском районе"			
Периодичность			

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения
результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество ⁴
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	х
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	14
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	14
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии																		
наименование ⁵	Результат предоставления субсидии, контрольной точки	единиц измерения ⁵	Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁵							Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁵	Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году ⁵	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году ⁵						
			наименование	код по ОКЕИ	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	прогнозное с начала текущего финансового года			не распределено	плановая	фактическая (прогнозная)	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Результат предоставления субсидии:											х	х				
	Результат предоставления субсидии: Дизайн-проект помещений и фасада зданий по адресу: ст-ца Должанская, ул. Октябрьская, д. 56, ст-ца Должанская, пер. Советов, д. 47А; Изготовление локального сметного расчета на капитальный ремонт благоустроенной территории по адресам: ст-ца Должанская, ул. Октябрьская, д. 56, ст-ца Должанская, пер. Советов, д. 47 А	925.02.0010	х	един	642	2	2	2	2	2	х	30.12.25	10.11.25	474312,84	х	474312,84	474312,84
	Контрольная точка: одобренны документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	2	2	2	2	2		30.12.25	12.08.25	474312,84		474312,84	474312,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Контрольная точка: подготовлен акт выполненных работ			един	642	2	2	2	2	2		30.12.25 30.12.25	10.11.25 22.12.25	474312,84		474312,84	474312,84
	Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены)			един	642	2	2	2	2	2		30.12.25 30.12.25	10.11.25 22.12.25	474312,84		474312,84	474312,84
	Результат предоставления субсидии: Проектно-сметная документация на капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны		x	един	642	1	1	1	1	1	x	30.12.25	25.12.25	108621,09	x	108621,09	108621,09
	Контрольная точка: одобренны документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		30.12.25	15.12.25	108621,09		108621,09	108621,09
ДС № 28		925.02.0010															
	Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		30.12.25	15.12.25	108621,09		108621,09	108621,09
	Контрольная точка: подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		30.12.25	15.12.25	108621,09		108621,09	108621,09
	Результат предоставления субсидии: Проектно-сметная документация на капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны		x	един	642	1	1	1	1	1	x	30.12.25	29.12.25	58615,69	x	58615,69	58615,69
	Контрольная точка: одобренны документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		30.12.25	09.12.25	58615,69		58615,69	58615,69
ДС № 36		925.02.0010															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Контрольная точка: подготовлен акт выполненных работ	Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		30.12.25	18.12.25	58615,69		58615,69	58615,69
				един	642	1	1	1	1	1		30.12.25	18.12.25	58615,69		58615,69	58615,69
				един	642	1	1	1	1	1	x	30.12.25	29.12.25	2292530,39	x	2292530,39	2292530,39
Результат предоставления субсидии: Капитальный ремонт плоской кровли здания, изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт плоской кровли по адресу: п. Октябрьский, ул. Парковая, д. 24а, строительный контроль за ходом работ; изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт скатной кровли по адресу: п. Октябрьский, ул. Парковая, д. 24а		925.02.0010															
Контрольная точка: одобренны документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)	Контрольная точка: подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		30.12.25	20.12.25	2292530,39		2292530,39	2292530,39
				един	642	1	1	1	1	1		30.12.25	20.12.25	2292530,39		2292530,39	2292530,39
				един	642	1	1	1	1	1		30.12.25	20.12.25	2292530,39		2292530,39	2292530,39
Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены)																	

Приложение 4
 К Порядку организации проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

**ИНФОРМАЦИЯ
 о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии
 по состоянию на «01» января 2026 г.**

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Наименование финансового органа	Наименование структурного элемента муниципальной программы ²	Наименование субсидии	Периодичность		
					Коды	Дата ¹
Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район	Финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район	Премия главы муниципального образования Ейский район победителю конкурса на лучшую образовательную организацию в соответствии с программой "Развитие образования в Ейском районе"				01.01.2026
					3302641	
					001X9371	
					10030	

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения
результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество ⁴
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	х
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	12
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	12
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии																							
наименование ⁵	код ⁵	тип ⁵	наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁵	единица измерения ⁵	Результат предоставления субсидии, контрольной точки														
с даты заключения соглашения		из них с начала текущего финансового года		с даты заключения соглашения		из них с начала текущего финансового года		прогнозное с начала текущего финансового года		не распределено		плановая		фактическая (прогнозная)		распределенный по получателям субсидии, руб.		нераспределенный, руб.		обязательств, руб.		денежных обязательств, руб.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Результат предоставления субсидии:																
	Результат предоставления субсидии: Капитальный, текущий ремонт, материально-техническое обеспечение		x	един	642	1	1	1	1	1	x	x	15.12.25	200000,00	x	200000,00	200000,00
	Контрольная точка: одобрены документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		20.12.25	06.10.25	200000,00		200000,00	200000,00
	Контрольная точка: подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		30.12.25	10.10.25	200000,00		200000,00	200000,00
	ДСМ№27																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
СШ №23	Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		30.12.25 30.12.25 30.12.25 30.12.25 30.12.25	10.10.25 17.10.25 01.11.25 02.12.25 10.12.25	200000,00		200000,00	200000,00
	Результат предоставления субсидии: Капитальный, текущий ремонт, материально-техническое обеспечение	x		един	642	1	1	1	1	1	x	30.12.25	19.12.25	200000,00	x	200000,00	200000,00
	Контрольная точка: одобренны документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		20.12.25 20.12.25 20.12.25	20.10.25 09.10.25 10.12.25	200000,00		200000,00	200000,00
	Контрольная точка: подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		30.12.2 30.12.25 30.12.25	23.10.25 13.10.25 11.12.25	200000,00		200000,00	200000,00
ДДТ	Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1		30.12.25 30.12.25 30.12.25	23.10.25 13.10.25 11.12.25	200000,00		200000,00	200000,00
	Результат предоставления субсидии: Капитальный, текущий ремонт, материально-техническое обеспечение	x		един	642	1	1	1	1	1	x	30.12.25	29.12.25	100000,00	x	100000,00	100000,00
	Контрольная точка: одобренны документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1		25.12.25 25.12.25 25.12.25	29.10.25 29.10.25 25.12.25	100000,00		100000,00	100000,00
	Контрольная точка: подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1		30.12.25 30.12.25 30.12.25	11.11.25 11.11.25 26.12.25	100000,00		100000,00	100000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1	1	1	30.12.25 30.12.25 30.12.25	11.11.25 11.11.25 26.12.25	100000,00		100000,00	100000,00
Результат предоставления субсидии: Капитальный, текущий ремонт, материально- техническое обеспечение		x	един	642	1	1	1	1	1	1	x	30.12.25	19.11.25	100000,00	x	100000,00	100000,00
Контрольная точка: одобренны документы, необходимые для оказания услуги (заключен контракт)			един	642	1	1	1	1	1	1		20.12.25	13.11.25	100000,00		100000,00	100000,00
Контрольная точка: подготовлен акт выполненных работ			един	642	1	1	1	1	1	1		30.12.25	18.11.25	100000,00		100000,00	100000,00
Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены)			един	642	1	1	1	1	1	1		30.12.25	18.11.25	100000,00		100000,00	100000,00

ДО СШ №3