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 к Условиям концессионного                                                                                                                                                                                                                                                                        соглашения 


ЗАДАНИЕ 
и основные мероприятия по реконструкции объектов
концессионного соглашения

	№
п/п
	Наименование объекта и виды работ (мероприятий), адрес объекта
	Начало выполнения
	Срок, дней
	Конец выполнения
	Сумма финанси-рования, тыс. руб.
(с НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	г. Ейск, ул. Красная, 74/2 

	1.1
	Разработка проектно-сметной документации
	15.01.2023
	90
	15.04.2023
	49 178,0

	1.2
	Ремонт здания котельной
	16.04.2023
	30
	16.05.2023
	

	1.3
	Изготовление модулей для реконструкции котельной
	15.04.2023
	75
	29.06.2023
	

	1.4
	Монтаж модулей оборудования, демонтаж/монтаж дымовых труб и газоходов в 2 этапа:
- замена котла и модуля ГВС
- замена котлов и модулей системы отопления
	01.06.2023
	90
	30.08.2023
	

	1.5
	Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию
	01.09.2023
	30
	01.10.2023
	

	1.6
	Ввод объекта в эксплуатацию
	02.10.2023
	6
	08.10.2023
	

	1.7
	Замена теплосетей с подводом к  котельной
	10.06.2023
	120
	08.10.2023
	1 256,6

	1.8
	Замена насосного оборудования
	15.05.2023
	50
	04.07.2023
	1 354,0

	2
	пос. Широчанка, ул. Косиора, 34/1

	2.1
	Разработка проектно-сметной документации
	15.01.2028
	91
	15.04.2028
	7 136,0

	2.2
	Изготовление блочно-модульной котельной (с доставкой на объект)
	16.05.2028
	65
	20.07.2028
	

	2.3
	Монтаж БМК на готовый фундамент (с подключениями), монтаж дымовых труб и газоходов
	23.07.2028
	30
	22.08.2028
	

	2.4
	Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию
	23.08.2028
	45
	07.10.2028
	

	2.5
	Ввод объекта в эксплуатацию
	07.10.2028
	6
	13.10.2028
	

	2.6
	Замена теплосетей с подводом к котельной, 1,3 км
	15.05.2028
	120
	12.09.2028
	6 050,0

	3
	г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 1 (прис. ул. К. Маркса, 13 и ул. Энгельса, 54)

	3.1
	Разработка проектно-сметной документации
	01.12.2023
	90
	29.02.2024
	47 894,0

	3.2
	Демонтаж действующего оборудования
	15.04.2024
	30
	15.05.2024
	

	3.3
	Ремонт здания
	16.05.2024
	30
	15.06.2024
	

	3.4
	Поставка и монтаж оборудования в комплексе, 
выполнение общестроительных работ
	01.05.2024
	120
	29.08.2024
	

	3.5
	Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию
	30.08.2024
	45
	14.10.2024
	

	3.6
	Ввод объекта в эксплуатацию
	15.10.2024
	6
	21.10.2024
	

	3.7
	Замена т/сетей с подводом к котельной, 2,7 км
	15.05.2024
	105
	28.08.2024
	13 789,0

	3.8
	Замена насосного оборудования
	16.05.2021
	55
	10.07.2021
	2 400,0

	4
	г. Ейск, ул. Коммунистическая, 49 (прис. нагрузок ул. Баррикадная, 1) 

	4.1
	Разработка проектно-сметной документации
	01.12.2020
	120
	31.03.2021
	7 879,0

	4.2
	Демонтаж действующего оборудования
	15.04.2021
	30
	15.05.2021
	

	4.3
	Ремонт здания (косметический, установка опор для насосов)
	16.05.2021
	30
	15.06.2021
	

	4.4
	Монтаж трубы, насосов, автоматики в комплексе, выполнение общестроительных работ
	16.06.2021
	40
	26.07.2021
	

	4.5
	Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию
	12.07.2021
	30
	11.08.2021
	

	4.6
	Ввод объекта в эксплуатацию, закрытие котельной Баррикадная,1
	27.10.2021
	6
	02.11.2021
	

	4.7
	Замена теплосетей с подводом к котельной, 2,4 км
	01.06.2021
	120
	29.09.2021
	11 459,0

	5
	г. Ейск, ул. Коммунистическая, 51 (прис. нагрузок ул. Плеханова, 20)

	5.1
	Разработка проектно-сметной документации
	01.12.2020
	120
	31.03.2021
	7 219,0

	5.2
	Демонтаж действующего оборудования
	15.04.2021
	30
	15.05.2021
	

	5.3
	Ремонт здания (косметический, установка опор для насосов)
	16.05.2021
	30
	15.06.2021
	

	5.4
	Монтаж трубы, насосов, автоматики в комплексе, выполнение общестроительных работ
	16.06.2021
	40
	26.07.2021
	

	5.5
	Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию
	12.07.2021
	30
	11.08.2021
	

	5.6
	Ввод объекта в эксплуатацию
	27.10.2021
	6
	02.11.2021
	

	5.7
	Замена теплосетей с подводом к котельной, 2,6 км
	01.06.2021
	120
	29.09.2021
	12 794,0

	6
	г. Ейск, ул. Горького 13/2 (прис. нагрузок ул. Коммунистическая, 65)

	6.1
	Разработка проектно-сметной документации
	01.12.2021
	120
	31.03.2022
	33 329,2

	6.2
	Демонтаж действующего оборудования
	15.04.2022
	30
	15.05.2022
	

	6.3
	Ремонт здания
	16.05.2022
	30
	15.06.2022
	

	6.4
	Поставка и монтаж оборудования в комплексе, 
выполнение общестроительных работ
	01.04.2022
	150
	29.08.2022
	

	6.5
	Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию
	01.09.2022
	30
	01.10.2022
	

	6.6
	Ввод объекта в эксплуатацию
	01.10.2022
	6
	07.10.2022
	

	6.7
	Замена теплосетей с подводом к котельной, 1,1 км
	01.06.2022
	120
	29.09.2022
	5 981,3

	7
	г. Ейск, ул. Розы Люксембург, 1 (прис. нагрузок ул. Нижнесадовая, д. 9)

	7.1
	Разработка проектно-сметной документации
	01.12.2028
	120
	31.03.2029
	9 317,0

	7.2
	Демонтаж действующего оборудования
	15.04.2029
	30
	15.05.2029
	

	7.3
	Ремонт здания (косметический, установка опор для насосов)
	16.05.2029
	30
	15.06.2029
	

	7.4
	Монтаж трубы, насосов, автоматики в комплексе,
выполнение общестроительных работ
	16.06.2029
	40
	26.07.2029
	

	7.5
	Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию
	12.07.2029
	30
	11.08.2029
	

	7.6
	Ввод объекта в эксплуатацию
	21.08.2029
	6
	27.08.2029
	

	7.7
	Замена теплосетей с подводом к котельной, 3,2км
	01.06.2029
	120
	29.09.2029
	16 378,0

	8
	г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого, 102

	8.1.
	Замена теплосетей, 0,5 км
	15.05.2023
	60
	14.07.2023
	2 865,6

	8.2
	Замена насосов ГВС
	15.06.2022
	60
	14.08.2022
	489,0

	8.3
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	16.05.2022
	60
	15.07.2022
	3 693,9

	9
	г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 136

	9.1
	Разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза 
	01.05.2021
	180
	28.10.2021
	72 907,2*

	9.2
	Демонтаж действующего оборудования
	15.04.2022
	30
	15.05.2022
	

	9.3
	Ремонт здания
	16.05.2022
	30
	15.06.2022
	

	9.4
	Поставка и монтаж оборудования в комплексе, 
выполнение общестроительных работ
	01.04.2022
	120
	30.07.2022
	

	9.5
	Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию
	02.08.2022
	30
	01.09.2022
	

	9.6
	Ввод объекта в эксплуатацию
	01.09.2022
	6
	07.09.2022
	

	9.7
	Строительство перемычки между тепловыми сетями котельных по адресу ул. С. Романа, 80 а и              ул. К. Либкнехта, 136, для обеспечения абонентов котельной по адресу ул. К. Либкнехта, 136 теплоносителем за счет избыточной мощности    котельной    по    адресу 
ул. С. Романа, 80 а на период реконструкции котельной по адресу ул. К. Либкнехта, 136, гидравлическая наладка, 1,1 км
	01.05.2021
	120
	29.08.2021
	7 982,3*

	9.8
	Перекладка тепловых сетей для объединения нагрузок и подключения к единой тепловой сети абонентов, подключенных в настоящее время к котельным по адресам ул. С. Романа, 80 а,            ул. К. Либкнехта, 136, ул. Одесская, 261, ул. Харьковская, 184,  итого 6,15 км
	01.05.2022
	120
	29.08.2022
	31 662,1*

	10
	г. Ейск, ул. Калинина, 281/2

	10.1
	Разработка проектно-сметной документации/конструкторской документации для промэкспертизы, экспертиза
	16.02.2024
	90
	16.05.2024
	1 980,0

	10.2
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	16.05.2024
	90
	14.08.2024
	7 114,2

	10.3
	Замена системы ХВО
	17.05.2022
	90
	15.08.2022
	2 400,0

	10.4
	Замена котлов 10 т/ч – 2 шт. с горелками и автоматикой вместо ПТВМ 30М с последующим сносом секции, где сейчас стоят ДКВР
	17.06.2024
	60
	16.08.2024
	19 400,0

	10.5
	Замена насосного оборудования на котельной и ЦТП, теплообменного оборудования и автоматики ЦТП
	18.06.2021
	60
	17.08.2021
	6 490,0

	11
	г. Ейск, ул. Пушкина, 98

	11.1
	Разработка проектно-сметной документации
	15.01.2024
	91
	15.04.2024
	5 439,2

	11.2
	Поставка, сборка настенного тепломеханического и гидравлического блока
	16.04.2024
	65
	20.06.2024
	

	11.3
	Монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов 
	23.06.2024
	30
	23.07.2024
	

	11.4
	Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию
	24.07.2024
	45
	07.09.2024
	

	11.5
	Ввод объекта в эксплуатацию
	07.09.2024
	6
	13.09.2024
	

	11.6
	Замена теплосетей с подводом к котельной, 0,5 км
	13.09.2024
	7
	20.09.2024
	2 136,7

	12
	г. Ейск, ул. Краснодарская, 46

	12.1
	Разработка проектно-сметной документации (определение возможности БМК. Если нет –  реконструкция)
	15.01.2023
	91
	16.04.2023
	7 136,0

	12.2
	Изготовление блочно-модульной котельной (с доставкой на объект)
	17.04.2023
	65
	21.06.2023
	

	12.3
	Монтаж БМК на готовый фундамент 
(с подключениями), монтаж дымовых труб и газоходов
	24.06.2023
	30
	24.07.2023
	

	12.4
	Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию
	25.07.2023
	45
	08.09.2023
	

	12.5
	Ввод объекта в эксплуатацию
	08.09.2023
	6
	14.09.2023
	

	12.6
	Замена теплосетей/теплоизоляция воздушки с подводом к котельной, 
2 км
	15.05.2022
	120
	12.09.2022
	6 521,8

	13
	г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285

	13.1
	Разработка проектно-сметной документации
	15.01.2021
	91
	16.04.2021
	2 439,2

	13.2
	Поставка, сборка настенного тепломеханического и гидравлического блока.
	17.04.2021
	65
	21.06.2021
	

	13.3
	Монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов, косметический ремонт здания.
	24.06.2021
	30
	24.07.2021
	

	13.4
	Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию
	25.07.2021
	45
	08.09.2021
	

	13.5
	Ввод объекта в эксплуатацию, консервация
	08.09.2021
	6
	14.09.2021
	

	14
	г. Ейск, ул. Свободы, 36/1 

	14.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.10.2022
	30
	31.10.2022
	1 200,0

	15
	г. Ейск, ул. Коммунистическая, 81

	15.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.05.2022
	75
	15.07.2022
	1 200,0

	15.2
	Замена насосного оборудования
	01.05.2021
	30
	31.05.2021
	600,0

	16
	г. Ейск, ул. Мичурина, 2 а

	16.1
	Разработка проектно-сметной документации
	15.01.2021
	91
	16.04.2021
	2 439,2

	16.2
	Поставка, сборка настенного тепломеханического и гидравлического блока.
	17.04.2021
	65
	21.06.2021
	

	16.3
	Монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов, косметический ремонт здания.
	24.06.2021
	30
	24.07.2021
	

	16.4
	Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию
	25.07.2021
	45
	08.09.2021
	

	16.5
	Ввод объекта в эксплуатацию
	08.09.2021
	6
	14.09.2021
	

	17
	г. Ейск, ул. Мира, 166 

	17.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.06.2021
	75
	15.08.2021
	600,0

	18
	г. Ейск, ул. Первомайская, 196 (СШ № 4)

	18.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.06.2021
	75
	15.08.2021
	600,0

	19
	г. Ейск, ул. Мичурина, 10 

	19.1
	Проектирование единой центральной диспетчерской системы
	01.06.2021
	75
	15.08.2021
	600,0

	20
	г. Ейск, ул. Мичурина, 10 

	20.1
	Ремонт административного здания
	01.06.2021
	75
	15.08.2021
	600,0

	ЕЙСКИЙ РАЙОН 

	 Александровское сельское поселение

	21
	с. Александровка, котельная № 2 

	21.1
	Замена насосного оборудования
	01.07.2022
	31
	01.08.2022
	180,0

	21.2
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.08.2022
	31
	01.09.2022
	1 200,0

	22
	с. Александровка, котельная № 1 

	22.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.07.2023
	30
	31.07.2023
	1 200,0

	23
	пос. Степной, котельная № 3

	23.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.07.2023
	30
	31.07.2023
	1 200,0

	24
	пос. Садовый, котельная № 7

	24.1
	Разработка проектно-сметной документации
	15.01.2024
	91
	15.04.2024
	3 642,0

	24.2
	Поставка, сборка настенного тепломеханического и гидравлического блока.
	16.04.2024
	65
	20.06.2024
	

	24.3
	Монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов, косметический ремонт здания.
	23.06.2024
	30
	23.07.2024
	

	24.4
	Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию
	24.07.2024
	45
	07.09.2024
	

	24.5
	Ввод объекта в эксплуатацию
	07.09.2024
	6
	13.09.2024
	

	24.6
	Замена теплосетей с уменьшением до Ду 100, 0,4 км
	01.05.2024
	90
	30.07.2024
	2 950,0

	25
	пос. Степной, котельная № 4

	25.1
	АСКУЭ, диспетчеризация
	15.04.2023
	75
	29.06.2023
	800,0

	 Должанское сельское поселение 

	26
	ст-ца Должанская, котельная № 13

	26.1
	Разработка проектно-сметной документации
	01.03.2021
	60
	30.04.2021
	750,0

	26.2
	Реконструкция действующего оборудования
	02.06.2021
	76
	17.08.2021
	

	26.2
	Газификация котельной, 300 п. м низкого давления
	01.05.2021
	30
	31.05.2021
	1 127,6

	27
	ст-ца Должанская, котельная № 9 

	27.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.10.2023
	30
	31.10.2023
	1 200,0

	28
	ст-ца Должанская, котельная № 10

	28.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.03.2023
	30
	31.03.2023
	1 200,0

	29
	ст-ца Должанская, котельная № 11 

	29.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.07.2023
	30
	31.07.2023
	1 200,0

	30
	ст-ца Должанская, котельная № 12

	30.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.07.2022
	30
	31.07.2022
	1 200,0

	31
	ст-ца Должанская, котельная № 29 

	31.1
	Замена тепловых сетей
	01.07.2023
	30
	31.07.2023
	1 200,0

	 Ейское сельское поселение 

	32
	пос. Октябрьский, котельная № 19 

	32.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.05.2022
	75
	15.07.2022
	1 200,0

	32.2
	Замена тепловых сетей 0,5 км
	01.05.2025
	75
	15.07.2025
	2 332,2

	32.3
	Замена насосного оборудования
	01.05.2022
	30
	31.05.2022
	450,0

	33
	пос. Заводской, котельная № 37 

	33.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.05.2022
	75
	15.07.2022
	1 200,0

	33.2
	Замена тепловых сетей 0,5 км
	01.05.2025
	75
	15.07.2025
	2 332,2

	33.3
	Замена насосного оборудования
	01.05.2022
	30
	31.05.2022
	450,0

	 Камышеватское сельское поселение 

	34
	ст-ца Камышеватская, котельная № 15 

	34.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.05.2022
	75
	15.07.2022
	1 200,0

	34.2
	Замена тепловых сетей 0,4км
	01.05.2025
	75
	15.07.2025
	1 832,2

	34.3
	Замена насосного оборудования
	01.05.2022
	30
	31.05.2022
	843,0

	35
	ст-ца Камышеватская, котельная № 16

	35.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.05.2022
	75
	15.07.2022
	1 200,0

	35.2
	Замена насосного оборудования
	01.05.2022
	30
	31.05.2022
	450,0

	36
	ст-ца Камышеватская, котельная № 17

	36.1
	Разработка документации для промэкспертизы
	01.02.2023
	75
	17.04.2023
	1 370,0

	36.2
	Реконструкция действующего оборудования, включая насосное и автоматику.
	01.05.2023
	75
	15.07.2023
	

	36.3
	Замена тепловых сетей 0,6 км
	01.05.2023
	30
	31.05.2023
	2 387,2

	37
	ст-ца Камышеватская, котельная № 8

	37.1
	Разработка документации для промэкспертизы
	01.02.2022
	75
	17.04.2022
	1 850,0

	37.2
	Реконструкция действующего оборудования, включая котлы, насосное и автоматику
	01.05.2022
	75
	15.07.2022
	

	37.3
	Замена тепловых сетей 0,6 км
	01.05.2022
	30
	31.05.2022
	2 387,2

	 Копанское сельское поселение

	38
	ст-ца Копанская, котельная № 30

	38.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.05.2022
	75
	15.07.2022
	1 200,0

	38.2
	Замена котлов, ПНР
	01.05.2025
	90
	30.07.2025
	1 142,0

	38.3
	Ремонт тепловых сетей, 0,3 км
	01.05.2025
	60
	30.06.2025
	978,0

	39
	ст-ца Копанская, котельная № 31

	39.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.05.2022
	75
	15.07.2022
	1 200,0

	39.2
	Замена насосного оборудования
	01.05.2022
	30
	31.05.2022
	620,0

	 Красноармейское сельское поселение

	40
	пос. Комсомолец, котельная № 28

	40.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.07.2023
	30
	31.07.2023
	1 200,0

	40.2
	Замена насосного оборудования
	01.07.2022
	30
	31.07.2022
	1 140,6

	Кухаривское сельское поселение

	41
	пос. Воронцовка, котельная № 24

	41.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.07.2023
	30
	31.07.2023
	1 200,0

	42.
	с. Кухаривка, котельная № 22

	42.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.07.2023
	30
	31.07.2023
	900,0

	43
	пос. Воронцовка, котельная № 26

	43.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.07.2022
	30
	31.07.2022
	900,0

	 Моревское сельское поселение

	44
	пос. Моревка, котельная № 46

	44.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.05.2022
	75
	15.07.2022
	1 200,0

	 Трудовое сельское поселение

	45
	пос. Советский, котельная № 36 

	45.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.05.2022
	75
	15.07.2022
	1 200,0

	45.2
	Замена насосного оборудования
	01.05.2022
	30
	31.05.2022
	310,0

	Ясенское сельское поселение 

	46
	ст-ца Ясенская, котельная № 33

	46.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.07.2022
	30
	31.07.2022
	1 200,0

	46.2
	Замена тепловых сетей, 0,4км
	02.07.2025
	90
	30.09.2025
	2 165,0

	46.3
	Замена насосного оборудования
	01.07.2022
	30
	31.07.2022
	1 420,0

	47
	ст-ца Ясенская, котельная № 32

	47.1
	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация
	01.07.2022
	30
	31.07.2022
	800,0

	*Финансирование указанных объектов осуществляется за счет средств Концедента.





Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства
и капитального строительства
администрации  муниципального
образования Ейский район 						         К.И. Кириллов


